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La séance est ouverte a neuf heures trente.

Mmela présidente Patricia Adam. Je suis heureuse d accueillir M. Jean-Paul
Bodin, secrétaire genéral pour I’administration, au sujet des modalités et consegquences du
regroupement des services du ministere de la Défense sur le site de Balard.

Monsieur le secrétaire général, comme vous le savez, |’ ai souhaité organiser un cycle
d auditions sur cette question. La commission S'y est intéressée a plusieurs reprises, et une
visite du site a pu étre organisée par vos services en votre présence en début d année. 1l s agit
en effet d’un projet d'importance, qui entre dans sa derniere ligne droite. Aussi avons-nous
entendu les représentants syndicaux des personnels civils, ainsi que le général Gratien Maire,
major général des armées. Et bien entendu, il vous revient, comme responsable de ce projet,
de conclure ces auditions. Sans plus attendre, je vous passe la parole.

M. Jean-Paul Bodin, secrétaire général pour I'administration (SGA). Mesdames
et messieurs les députés, vous avez souhaité m’ entendre dans le cadre des auditions que vous
organisez sur le projet de regroupement des états-majors, directions et services de
I”administration centrale sur le site de Balard. Je suis tres honoré d’intervenir devant vous ce
matin pour vous apporter, apres la visite que nous avions organisée ensemble en février
dernier, des él éments complémentaires. Je me suis d ailleurs rendu hier sur I’ ensemble du site,
ce qui m’a permis de constater que les travaux progressent trés vite.

Dans neuf mois, les premiers organismes déménageront. Normalement, je serai le
premier a m'installer sur le nouveau site de Balard, ce qui devrait me permettre de savoir si
nous sommes au rendez-vous — ou pas. Le compte a rebours est donc enclenché, pour que
toute la manceuvre visant a installer 9 300 agents du ministére se déroule conformément ala
programmation.

Dans mon propos, je reprendrai quelques ééments de description du programme et
d historique du projet, j’évoquerai le pilotage du projet tel qu'il a lieu actuellement, le
calendrier et la préparation de mancauvres de déménagement et d exploitation du site. Je vous
donnerai enfin quelques précisions sur les contacts qui ont été pris avec les organisations
syndicales, et nhotamment avec les représentants du personnel qui travaille en administration
centrale.

Tout d’ abord, en préambule, le regroupement des états-majors, directions et services
centraux, a été décidé en 2008. Il doit contribuer a I’amélioration de la gouvernance du
ministere, ala rationalisation des emprises parisiennes et a une réduction des codts de soutien
de I’administration centrale. L’ opération doit également permettre de dégager des recettes
exceptionnelles significatives, a hauteur de 600 millions d’euros, indispensables a |’ équilibre
de laloi de programmation, grace a la cession des emprises parisiennes. Je précise toutefois
gue les cessions ne sont pas necessaires pour financer Balard. Les produits de cessions
viennent, dans le cadre de la loi de programmation militaire, abonder les lignes de crédits
prévus pour les dépenses d’infrastructures, mais pas financer en tant que tel Balard. Enfin, le
nouveau site permettra d’améliorer substantiellement le cadre de travail des états-majors et
des administrations centrales. Ces derniers sont en effet installés dans des bétiments anciens,
peu adaptés aux nouvelles conditions de travail comme au déploiement des outils modernes
de communication.



Le contrat de partenariat qui a été passe pour une durée de trente ans a été signé le
30 mai 2011 par mon prédécesseur, avec un mois de retard par rapport au calendrier initial.
Sans entrer dans le détail, je rappelle que ce contrat porte sur la conception, la construction ou
la rénovation des batiments des deux parcelles dites « Balard Ouest », de 150 000 m?, et
«Balard Est », de 120 000 m?, hormis les deux grandes tours, A et F, d’ une surface d’ environ
50 000 m? qui ont été rénovées par le ministére, livrées en février 2012 et janvier 2013, et
dont I’ exploitation a été prise en charge par le groupement OPALE.

Le contrat porte également sur le financement des investissements, sauf une partie de
rénovation de la parcelle Est — plusieurs bétiments de cette parcelle, pour environ 80 millions
d euros, sont financés par le ministére.

Le contrat comprend I’ entretien et la maintenance des béatiments des deux parcelles
pendant vingt-sept ans; la mise en place des systémes d’'information et de communication
(SIC), des réseaux, ainsi que des postes de travail informatique pour une période de cing ans,
et la mise en place du mobilier. Il comprend la fourniture des fluides et de I’ énergie, et enfin
celle de nombreux services — notamment restauration, gardiennage, nettoyage, hébergement,
soutien SIC.

Depuis sa notification en mai 2011, un certain nombre d événements sont venus
perturber I’exécution du contrat. On a d’abord découvert, sur la parcelle Est, une pollution
industrielle du sol beaucoup plus importante que celle que I’on pensait. Des découvertes
d’ amiante sont intervenues malgré deux diagnostics antérieurs — I'un fait par le ministére et
I"autre par le groupement OPALE. Ensuite, il a fallu prévoir toute une série de travaux,
notamment dans le domaine des SIC, qui n'avaient pas éé envisagés initiadlement et qui
résultent de |’ arrivée certaines unités sur Balard. C'est le cas d’'une partie de la Direction du
renseignement militaire (DRM) qui rejoindra Balard alors que ce n’ était pas prévu.

L’ ensemble de ces ééments a entrainé des discussions entre le groupement OPALE
et le ministére. Jai conduit ces discussions entre janvier et juillet 2013. Ce fut d’ autant moins
facile qu'il y a, derriére, des enjeux financiers importants. Mais nous avons débouché sur un
accord, au terme duquel on a pu fixer les dates de mise a disposition des batiments. Pour les
ouvrages nouveaux de la parcelle Ouest, la mise a disposition se fera a compter du
28 février 2015. Pour la parcelle Est, le ministere commencera a recevoir les batiments a
compter du 24 avril 2015, et le processus s échelonnera jusgu’ au cours de I’ année 2016.

Ces nouvelles dates se sont traduites dans un avenant au contrat, qui a été signé le
2 octobre 2013. C'était indispensable pour pouvoir cristalliser les taux d emprunt. Cette
cristalisation nous a permis de faire des économies a hauteur de 150 millions d’ euros sur le
montant total de laredevance, sur |’ ensemble de la période.

D’ autres avenants ont été signés et notifiés. Je pense en particulier a un avenant sur
les SIC. Certains sont en cours de discussion, sur la dépollution de la parcelle Ouest, et sur les
ameénagements qui ont été demandés au titulaire et concernent principalement les SIC.

Des discussions ont eu lieu sur la prise en charge des surcolts que ces opérations
entrainaient, et sur leur répartition entre les uns et les autres. Le ministére était évidemment
favorable a I’ application totale du contrat et considérait qu’il n’'interviendrait que face a des
évenements imprévisibles, et pas en raison d’ ééments liés a la réalisation du contrat. Il y a
encore des discussions en cours avec le groupement pour caler les derniers avenants.



Cela m'améne & parler des aspects financiers. A la signature, en 2011, le montant
global du contrat était de 4 256 millions d’ euros, toutes taxes et impdts compris. Avec les
avenants et accords qui ont dgja été signés, plus ceux qui sont en cours de préparation, et avec
le passage de la TVA de 19,6 a 20 %, qui a entrainé une augmentation des dépenses de
27,3 millions d’ euros, le montant global du contrat devrait s éever a4 258,5 millions d euros.
Le montant du contrat n’a donc pratiquement pas bougé, du fait de la cristallisation des taux
dintérét.

Comment va-t-on financer ce contrat ?

Les ressources nécessaires a son financement sont assurées par redéploiement de
credits budgétaires: des crédits de soutien de I’administration centrale (crédits a la fois de
fonctionnement et d investissement) et les loyers (principalement les loyers acquittés sur le
site de Bagneux, mais aussi les loyers budgétaires des emprises parisiennes que nous devons
récupérer, lesquels peuvent étre réaffectés au financement de I’ opération, suite aux accords
passes avec la direction du Budget).

Sur la période 2015-2020, le besoin de financement du partenariat public-privé a été
programmeé pour un montant de 1 171 millions d’euros. La ressource qui est inscrite en loi de
programmation militaire (LPM) a ce stade est de 967 millions d'euros. 1l faut donc la
compl éter.

Elle sera complétée par des transformations, entre 2015 et 2018, de crédits de titre 2
en crédits de titre 3. Cela correspond aux 1363 emplois qui sont supprimés du fait de
I’ externalisation d’ activités de soutien : 62 ala Direction générale de I’armement (DGA), 782
dans les armées et 519 pour le SGA. Et celareprésente 174 millions d euros.

Aujourd’ hui, nous sommes en train de planifier ces suppressions d’ emplois. En 2015,
elles concerneront principalement le SGA — 150 emplois que I’on pourra récupérer sur les
sites qui fonctionnent al” heure actuelle et qui vont étre fermeés.

Interviendra également, dans le financement, un mécanisme de compensation de
surcodt de TV A sur les prestations externalisées, a hauteur de 76 millions.

S on goute a la ressource inscrite dans la LPM, soit 967 millions d euros, les
174 millions d euros résultant de transformations de crédits de titre 2 en crédits de titre 3, et
les 176 millions de compensation de surcolt TVA, on obtient une ressource totae de
1217 millions d’'euros pour un besoin de 1171 millions d'euros. Donc, a priori, sur la
période de la LPM, sous réserve bien sir de fermer les sites dans les temps pour pouvoir
fermer les directions de sites et récupérer les dépenses de soutien correspondantes, nous
devrions réussir cette mancauvre.

Lalibération des sites dépend d’ un dialogue qui est engagé avec France Domaine. Je
peux d’ores et dga vous dire que I’ emprise Bellechasse-Pentemont est cédée. Je ne peux pas
vous donner aujourd’ hui le résultat des discussions, en cours de validation par le ministre du
Budget. Sachez néanmoins que nous attendions une somme proche de 80 millions d’ euros,
mais gue nous allons trés largement |a dépasser. Plus d’ une dizaine d’ offres ont été examinées
par France Domaine et le ministere. Celle qui a été retenue émane d’ une sociéte fonciére qui
transformeral’ emprise en hotel, bureaux et logements.



L’ appel d offres concernant la caserne de la Pépiniéere devrait étre lancé avant I’ été,
ce qui signifie que la cession interviendrait fin 2014 ou début 2015.

Nous sommes par ailleurs en train de discuter sur la cession relative a Saint-Thomas
d Aquin, qui intéresserait Sciences Po. Les discussions concernent a la fois: le préfet de
Paris, auquel le Gouvernement a confié, ala demande dela Ville de Paris, une mission sur les
sites universitaires parisiens; France Domaine ; le ministere et la direction du Budget. La
cession la plus difficile concernera bien sir I'flot Saint-Germain. Un groupe de travail, qui
mobilise |a préfecture de Paris, France Domaine et le ministére de la Défense, réfléchit a un
découpage de |I’emprise, avec une éventuelle acquisition de I'immeuble dit « des jardins »,
celui qui est lelong du jardin de I’ Hotel de Brienne, par d’ autres organismes de |’ Etat, le reste
pouvant étre cédé a des investisseurs.

Des discussions ont eu lieu avec la Ville de Paris sur les obligations en matiere de
logement social. Il a éé convenu gue ces obligations porteraient principalement sur I'ilot
Saint-Germain, mais ni sur I’ensemble Bellechasse-Pentemont, ni sur Saint-Thomas d’ Aquin,
ni sur la Pépiniére. En ce qui concerne ce dernier site, les obligations en matiére de logement
social ont été reportées sur un autre immeuble que I’ Etat céde a proximité.

Je dirai maintenant quelques mots du pilotage du projet Balard.

Pour couvrir la phase de travaux et jusqu’a la mise a disposition des ouvrages de la
parcelle Ouest, la Dé égation pour |e regroupement des états-majors, directions et services du
ministere (DRESD) a été créée. Celle-ci est responsable du pilotage de la réalisation des
travaux, de la vérification de leur conformité avant la mise a disposition. Cette Délégation a
été raccrochée au Secrétaire généra pour |I’administration en janvier 2013. C'est donc la
DRESD qui me propose les arbitrages ou les décisions qui S avérent nécessaires et que je
peux prendre a mon niveau, ou que je fais remonter au niveau du cabinet du ministre.

Par ailleurs, le chef du service parisien de soutien de I’administration centrale
(SPAC) — créé en 2008 par fusion du service de soutien de I’administration centrale et du
service de soutien de la DGA — est responsable de |’ exploitation du site pour le compte du
ministere. C est donc lui qui prend petit a petit les choses en main, pour se préparer une fois a
étre pleinement opérationnel lorsque I’ ensemble des immeubles aura éé livré.

Un autre acteur extrémement important intervient dans le pilotage: la Direction
interarmées des réseaux d'infrastructures et des systémes d'information (DIRISI), qui est
responsable en matiere de développement des SIC et de contrdle de I’ activité SIC assurée par
Thales. Une partie de I’ activité en matiere de SIC reléve de Thales, et |’ autre de la DIRISI.
Thales et laDIRISI travaillent donc conjointement.

Enfin, nous avons commenceé a travailler sur les aspects liés a la sécurisation du site.
Et c’'est le commandant de la base aérienne 117, le futur commandant militaire de I’ emprise
(COMILI), qui intervient en matiére de sécurité du site et de protection de défense.

On compte donc aujourd’ hui quatre acteurs importants dans le pilotage du projet :
DRESD, SPAC, DIRISI et COMILI. Les uns et les autres bénéficient, en tant que de besoin,
de I’ensemble des directions et services du ministere. La Direction des affaires financiéres
(DAF) est notamment tres impliquée dans le suivi financier du contrat. Lors des négociations



du début 2013, la DAF a été trés présente pour toute la discussion sur le contrat, avec le
groupement OPALE. Il en a été de méme de la Direction des affaires juridiques (DAJ).

Le pilotage du projet fait intervenir différentes instances de coordination. Sept
commissions techniques ont été mises en place pour travailler sur les aspects fonctionnels et
la préparation du deménagement, sur les aspects économiques et financiers du projet, sur les
aspects relatifs aux systémes d’information et de communication, sur les aspects touchant a la
securité et enfin, sur les services et prestations afournir au personnel quand il seraa Balard.

Le tout est conduit et coordonné par le cabinet du ministre. Depuis plusieurs mois
mai ntenant, NOUS NOUS réunissons tous les mois pour bien organiser le déménagement.

Ou en sommes-nous aujourd’ hui ?

Sagissant de la parcelle Ouest : tous les travaux de gros ceuvre sont termings,
comme cela apparait sur la photographie qui a été prise hier soir et que je vais vous faire
passer. Toutes les installations techniques destinées a la production d’air, ala climatisation, a
la récupération de I’ eau, etc. sont en place. Les menuiseries extérieures sont installées et les
travaux d’aménagement des bureaux ont débuté, notamment e long du boulevard du général
Martial Vain au moins jusgu’ au troisieme étage — revétements de sol, cloisons, mobilier de
bureau. Il en est de méme de tout le cablage destiné aux SIC, aux réseaux de chauffage et de
rafraichissement del’air, etc.

S agissant de la parcelle Est : OPALE a livré plusieurs bétiments, notamment celui
qui abrite les groupes électrogenes de secours, les pompiers et le Centre opérationnel en
matiere de SIC, ains qu environ 600 bureaux. Le groupement a pris par ailleurs en
exploitation les deux tours A et F.

Aujourd’ hui, le groupement a en exploitation 25 % de la surface finale de I’ emprise.
Cela nous permet de tester avec lui les modes de fonctionnement et de voir sil y a des
anomalies et des corrections a apporter. Et il y en a eu, par exemple lors des déménagements
danslestours A et F. Celaa nécessité de nombreux échanges avec le groupement.

Sagissant du calendrier et de la manoauvre de déménagement: comme je I'ai
indiqué, les déménagements commenceront debut mars 2015 et s organiseront a la fois en
prenant en compte les services qui restent en région parisienne et ceux qui partent en
province. Par exemple, al’ éé 2015, la Direction du personnel militaire de lamarine (DPMM)
quittera, avec I’ état-major de lamarine, I"hétel de lamarine. Elle regjoindra directement Tours,
ou sont dgja installées les directions des ressources humaines de I’ armée de terre et de I’ armée
del’air.

Il faut planifier I’ensemble de ces mouvements, en tenant compte a la fois des
capacités d'accueil a Balard, de la libération des sites, mais aussi de I’accueil sur d’ autres
sites, y compris des sites extérieurs alarégion parisienne.

Concretement, il est prévu que deux grands ensembles déménagent de fagon
groupeée : le bloc opérationnel et les états-majors entre le 13 avril et lafin mai ; puisla DGA
entre la fin ao(t et le tout début octobre. Il faut que la DGA ait déménagé avant la fin de
gestion, pour ne pas étre perturbée a ce moment-la. Les services du SGA déménageront quant
aeux entrele mois de mars et I été 2015.



Le projet de déménagement est tres lourd. Il entrainera des dépenses, qui nécessitent
une planification trés précise. Une équipe de projet a été mise en place sur le déménagement.
Des correspondants « déménagement » et « archives » ont été désignés dans les services. En
effet, nous avons entassé depuis des dizaines d années des kilométres d archives qu’il faut
trier et envoyer a Vincennes, au SHD. De la méme fagon, des correspondants « SIC » ont été
désignés dans chague structure du ministére. lls ont déja été réunis en septembre 2013. Nous
les réunirons a nouveau en septembre 2014 et en janvier-février 2015, pour s assurer que tout
Se passe bien.

Le progranme de démeénagement est piloté par le chef du SPAC. Un comité de
pilotage a éé mis en place, ains qu’un groupe de travail « déménagement ». Au moment du
démeénagement, il y aura un PC « déménagement » a Balard pour commander la mancauvre.

Le rythme de déménagement serait d’ environ 100 personnes par jour pour les
organismes complexes, et d’environ 120 personnes par jour pour les organismes qui le sont
moins. Le mouvement de déménagement sera donc trés important et trés lourd. Les
déménagements auront lieu entre 8 heures et 18 heures. Un traitement particulier sera réservé
aux services ayant de fortes exigences en matiére de SIC — comme, par exemple, les cellules
opérationnelles. Enfin, le déménagement des hautes autorités du ministere sera organise la
nuit ou le week-end.

Nous passerons un certain nombre de marchés pour organiser ce déménagement et
prévoyons des dépenses de déménagement autour d’'une dizaine de millions d euros
-4,8millions en 2015, 3,5millions en 2016 et 0,6 million ensuite- auquel il convient
d gjouter autour de six millions d’ euros supplémentaires, pour des dépenses diverses comme
déménager et trier les placards entiers d archives que I'’on sattend a découvrir apres le
déménagement, pour démanteler des installations techniques et pour restaurer, déménager et
restituer au Mobilier national meubles et csuvres d’ art. A ce stade, on prévoit que les dépenses
de déménagement et d accompagnement des déménagements atteindront en tout environ
16 millions d’ euros.

J en viens au fonctionnement du ministere, dans le cadre du pilotage de I’ exploitation
de Balard.

L’exploitation du site sera confiée au SPAC, qui sera le seul interlocuteur du
groupement OPALE. A été créée a Baard une sous-direction de site, qui comprendra
60 personnes (dont 18 catégories A ou équivalent et 25 catégories B, donc principalement de
I’ encadrement). Un bureau sera chargé de I’ évaluation et du suivi de I’ exécution du contrat de
partenariat, qui comprendra uniquement des cadres A, dont certains viennent du secteur privée
et ont donc |” habitude du langage utilisé par nos partenaires. Une partie de ces personnels, qui
sont aujourd’ hui dans I’ équipe de la DRESD, passera dans la direction de site, pour assurer le
maximum de mémoire et de transmission des informations entre les uns et les autres.

En conclusion, le regroupement sur Balard doit nous permettre de favoriser de
meilleurs fonctionnements. La configuration des lieux s'y préte. Normaement, au méme
étage, a quelques métres les uns des autres, seront installés les principaux responsables du
ministéere, qui sont aujourd hui dispersés sur Paris et n'ont pas |'habitude de se voir
quotidiennement. Entre le bureau du CEMA et celui des chefs d’ états-majors, du SGA et du



DGA, il n'y aura que quelques metres. Nous serons donc amenés a travailler ensemble de
facon beaucoup plus coordonnée qu’ aujourd’ hui.

Nous avons par ailleurs prévu de rassembler les grandes structures de haut en bas,
mais également, sur les étages et par paliers, selon une répartition fonctionnelle. Par exemple,
au quatriéme étage, il y auratoutes les personnes qui s occupent de ressources humaines, et a
un autre étage, tous les financiers, qu'ils appartiennent aI’'EMA, ala DGA ou au SGA, etc.
Cela devrait faciliter le travail entre les uns et les autres et permettre de mieux identifier les
doublons. Mais cela peut aussi entrainer une dilution de responsabilité dans les différentes
chaines. Nous avons donc engageé un travail conjoint — EMA, DGA, SGA — pour optimiser les
processus de décision et la comitologie.

Enfin, en lien avec ce que les organisations syndicales vous ont indiqué, nous
sommes tout a fait conscients que le déménagement a Balard aura des conséquences
importantes pour le personnel — conditions de fonctionnement, conditions de travail, voire
conditions de vie. Par exemple, les temps de trgjet seront augmentés pour une partie du
personnel — 33 % entre six et 20 minutes, selon une enquéte menée en 2009 sur ce point. Il
nous faudra donc accompagner au mieux |le personnel.

Il 'y a eu des contacts importants avec les organisations syndicales au niveau de
I’administration centrale. Le premier comité technique d administration centrale (CTAC)
nouvelle formule, qui a éé mis en place le 25 juin 2012, a examiné ce dossier. Depuis, nous
avons réguliérement informé le CTAC de I’ avancée du projet. Par exemple, en avril 2013 et le
20 mai dernier, une grande partie de la réunion du CTAC a été consacrée a cette question. Je
précise gue I’ensemble des organisations syndicales siege au CTAC, mais au titre de leur
représentation parisienne, et pas de leur représentation fédérale. Or ce sont des représentants
fédéraux que vous avez auditionnés.

Ja également organisé, le 14 ma 2013, une visite du comité d hygiene et de
securité (CHSCT) de I’administration centrale. Cette visite compléte a permis de relever un
certain nombre de problémes, sur lesquels les organisations syndicales nous ont alertés. Cela
nous a conduits a corriger le projet. Par la suite, en octobre 2013, nous avons organise une
séance de questions réponses avec le CHSCT. Et le 16 octobre prochain, nous revisiterons
I”ensemble du site, avec le CHSCT, le CTAC et cette fois-ci, les fédéraux des organisations
syndicales.

De leur cété, le CHSCT du site de Bagneux et les membres de la commission
équivalente pour le personnel militaire ont visité I’ensemble du site de Baard le 8 octobre
2013 et ont fait des remarques qui ont été prises en compte.

Le CHSCT de Baard lui-méme a été réuni a de nombreuses reprises. |l a visité sept
fois les différents sites et batiments. Les syndicats ont évogqué devant vous les travaux et les
importantes nuisances qu’ils ont pu entrainer. Nous avons été amenés a réunir le CHSCT,
pour voir comment remédier aux nuisances liées au bruit. Je me suis par ailleurs
personnellement occupé du dossier des sacs d’ amiante, dont les syndicats vous ont sans doute
également parlé. Nous avons organise a |I’école militaire, en novembre 2013, une journée
dinformation, avec trois séances, pour I'EMA, le SGA et la DGA. Ces séances étaient
ouvertes a |’ensemble du personnel de I’ administration centrale. Mille personnes sont venues
et nous leur avons présenté I’ ensemble du projet. Une réunion du méme type sera organisée le



27 juin. Par ailleurs, le 13 mars 2014, le projet a été présenté a I’ ensemble du personnel de la
DGA présent & Bagneux.

Enfin, nous avons prévu, le 2juillet prochain, une réunion avec les organisations
syndicales au niveau fédéral.

Les organisations syndicales ont évogué également le probleme de leur installation a
Balard, qui n’est pas encore réglé. En effet, il avait été prévu, dans le projet, de ne réserver de
bureaux qu’aux représentants du personnel de I’administration centrale. Or les syndicats ont
une organisation différente les uns des autres et toutes n’ hébergent pas leurs représentants.
Voila pourquoi les représentants fédéraux, régionaux et locaux de certains syndicats
souhaitent étre présents a Balard. Le nombre de bureaux prévu est inférieur de moitié au
nombre de bureaux demande.

Nous sommes en train d’étudier le moyen d’ héberger ces représentants syndicaux.
Ja toutefois posé un principe: il N'est pas question que les organisations syndicales se
retrouvent a proximité immeédiate des services en charge des questions de personnels, par
exemple dans les mémes locaux que la DRH.

Il convient aussi que les organisations syndicales disposent de bureaux pour recevoir
du personnel, hors des zones soumises aux contraintes particuliéres de securité qu’il y aura sur
le site de Balard. On pourra normalement circuler dans I’ ensemble des bétiments, sauf dans
certaines zones réservees, pour des raisons de securité et de confidentialité. Or aujourd’ hui,
certaines zones réservées peuvent se trouver au milieu d'un immeuble, ce qui entraine des
exigences en matiere d’ acces et de badges, ou d'obligation de se signaler aux postes de
securité. C'est d'ailleurs le cas dans I'immeuble ou sont installées actuellement les
organisations syndicales.

Nous avons dga prévu que le batiment de I’ancienne ENSTA accueillerait une
douzaine de bureaux libres d’ acces, réservés aux organisations syndicales. Celles-ci pourront
ainsi recevoir toute personne qui souhaite les rencontrer, sans que cette derniére soit
confrontée a des problémes de sécurité. Une grande partie du batiment sera par ailleurs
réserveée a |’ accueil des familles et du personnel arrivant en région parisienne — assistantes
sociales, associations qui S occupent des familles, aide pour le logement.

Nous réfléchissons également au baiment dans lequel seront installées les
organisations syndicales. Nous avons plusieurs pistes. Nous devrons également régler le
probléme posé par leur acces a la fois a I'intranet et a internet. Il est prévu en effet qu'a
Baard, il y aura, sur le méme poste de bureau, intranet et internet. Pour des raisons de
securité, il seraimpossible d’accéder a certains sites internet. Or les organisations syndicales
veulent pouvoir accéder librement a |’ Internet. Cela a quelques conséquences en matiere de
SIC. Nous allons faire en sorte de répondre a leur demande. Nous examinerons la question
avec éllesle 2 juillet.

Je terminerai par I’organisation du temps de travail a Balard, sur laguelle les
représentants syndicaux ont appelé votre attention. Ce point fait I’objet de débats entre les
employeurs, qui n'ont pas tous le méme point de vue. Il y a tout de méme un éément
déterminant : a Bagneux, la DGA a adopté des horaires variables. L’arrivée de celle-ci sur
Balard, avec des horaires variables, aura un effet dentrainement sur |’ensemble de
I’administration centrale. A priori — mais il faut que I’on en discute, notamment avec les
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organisations syndicales — serait mis en place un mécanisme d horaire variable pour
I’ensemble du personnel civil, cadres exclus. Tels sont les ééments que je voulais vous
apporter. Je suis prét maintenant a répondre a vos questions.

M. Jean-Jacques Candelier. Monsieur le secrétaire général, je vous remercie pour
ces informations. Le dossier Balard fait couler beaucoup d’encre et de salive. Nous sommes
nombreux a nous interroger, et j’ aurais trois questions a vous poser : premierement, avez-vous
évalué les économies engendrées par le regroupement des services ? Deuxiémement, a mon
humble avis, le contrat de trente ans coltera plus cher qu’'un marché public traditionnel.
Qu’'en pensez-vous ? Troisiemement, je pense que le regroupement de ces services est une
erreur en termes de sécurité ; je fais alusion au 11 septembre 2001. Quel est votre point de
vue ?

Mme Genevieve Gossdin-Fleury. Monsieur le secrétaire général, je voudrais
revenir sur les prévisions de cessions immobiliéres. Malgré les retards pris sur le chantier
Balard, et donc sur la libération des emprises parisiennes, est-ce que le calendrier sera
respecté et est-ce que les prévisions de produits de cessions inscrits dans la LPM pour
2014/2016 serédiseront ?

M. Jean-Paul Bodin. Monsieur le député, nous ne sommes pas le seul pays qui ait
regroupé |’ ensemble de ses états-majors et directions sur un site unique. D’ailleurs, certains
pays étrangers S intéressent au site de Balard. Un pays d’ Amérique du Sud, qui veut regrouper
ses états-majors et directions sur des effectifs a peu prés équivalents aux nétres, a demandé
récemment avisiter le chantier.

En 2008, au moment ou la décision a été prise, les questions de sécurité ont été
évaluées par les responsables du ministere, que ce soit ceux des états-majors, des directions,
des services, et par les responsables politiques. Bien slr, les risques existent. Mais quand on
visite le site, notamment le futur centre opérationnel, on voit |’'importance des travaux de
sécurisation. Je pense donc que le nouveau site sera trés supérieur en termes de sécurité pour
les personnels, de conditions de fonctionnement et de conditions de travail.

Nous avons imposé a I’architecte et aux constructeurs un certain nombre de
contraintes qui N’ étaient pas prévues initialement, pour des raisons de sécurité et en liaison
avec les études du Centre d’ expertise des techniques de I’infrastructure de la Défense. Nous
avons vraiment pris beaucoup de précautions, notamment dans la partie la plus sensible du
site. Celle-ci fait aujourd’ hui |’ objet, dans la conduite du chantier et des travaux, de mesures
de sécurité extrémement précises, et les personnes qui y ont acces sont particulierement
contrélées. D’ailleurs, les entreprises, auxguelles nous imposons ces conditions de sécurité
extrémement lourdes — mais absolument indispensables — s en plaignent.

Maintenant, est-ce que le contrat de trente ans coltera plus cher qu’ un marché public
traditionnel ? J observe que nous n’aurions pas d0 passer un seul marché, mais une multitude
de marchés: un marché pour construire les bétiments, des marchés de service pour
I’alimentation, le chauffage, I'entretien des batiments, les SIC. Nous avons regroupé
I”ensemble de ces marchés — c’est |’objet du contrat de partenariat public-privé — dans un
contrat unique, avec des cahiers des charges trés précis. Au cours de leur mise en cauvre, on
S apercoit que sur certains points, ils sont en effet trés précis, mais que sur d’ autres points, ils
nécessitent des aménagements. D’ ou les avenants que |’ ai évoqués.



Je ne peux pas prendre de pari sur le fonctionnement du contrat sur trente ans. Mais
je sais qu'il faut que nous nous organisions et que |I'équipe de pilotage du contrat soit
extrémement solide. Voila pourquoi celle-ci est principalement composeée de cadres et que le
sous-directeur posséde une expérience dans le secteur privé. Cette équipe, que nous avons
voulue pluridisciplinaire doit étre capable de suivre I’ensemble du déroulement du contrat.
Des points de situation réguliers seront faits avec le groupement.

Vous m'’ avez interrogé également sur les économies engendrées par |e regroupement
des services. Nous avons évalué les économies de fonctionnement que nous alions faire.
Comme je vous I’ai dit, la récupération de ces économies de fonctionnement nous permettra
de financer notre redevance. Le projet de contrat de partenariat public-privé afait I’ objet d’un
examen interministériel extrémement pousse. Bercy n’est pas tres favorable a des contrats de
ce type qui ont pour effet de geler la dépense sur une longue période. Toutes nos analyses
économiques ont donc été décortiquées et une évaluation a été faite non seulement par la
mission PPP du ministére, mais aussi par la mission interministérielle. Les décisions qui ont
été prises al’ époque par les autorités politiques |’ ont été sur la base de ces études.

Maintenant, c'est a nous de faire en sorte que ces économies soient bien au
rendez-vous. Et cela nous amene a la question posée par Mme Gosselin-Fleury : la cession
des emprises et des immeubles que nous devons abandonner.

Vous avez indiqué, madame la députée, que le chantier Balard avait pris du retard.
Mais ce retard est assez faible pour un projet de cette ampleur.

Je vous confirme que le processus de cessions est engagé. Nous y travaillons depuis
2008. Au départ, nous avions envisagé de vendre I’intégralité des emprises a un seul
investisseur. Cela n'avait pas été validé parce que |I’on avait considéré qu'il y avait la des
risques en termes de produits de cession — une cession inférieure a ce que I’on aurait pu
escompter. Si I’on regarde ce qui S est passe pour la cession de Bellechasse, il semblerait
gu’'on ait eu raison dans la mesure ou le produit de cession attendu est au-dessus de ce que
France Domaine avait évalué. Mais il ne faut pas tirer de conclusions hétives d’ une seule
opération.

L’ opération de la caserne de la Pépiniére sera intéressante. L’immeuble sera vendu
comme immeuble de bureaux. Cette classification comme immeuble de bureaux — et non
comme immeuble d habitation — est le résultat de discussions avec la Ville de Paris, que nous
avons réussi a convaincre. Certains nous disent que c'est risqué parce qu'il y a déja trop
d immeubles de bureaux dans Paris, notamment dans cet arrondissement. D’autres nous
disent que c’est au contraire une tres bonne opération. Nous allons lancer |’ appel d offres et
attendre le résultat. Quoi qu’il en soit, nous aurons vendu ces deux emprises, Bellechasse et 1a
Pépiniere, alafin del’année.

L’emprise de Saint-Thomas d Aquin est plus compliquée a vendre, en raison des
projets de Sciences Po. Mais nous savons que s |’ opération avec Sciences Po ne se réalise
pas, ce site absolument extraordinaire, situé au coaur de Paris, trouvera preneur sans aucune
difficulté.

La principa e difficulté vient de I'Tlot Saint-Germain, compte tenu de son ampleur et
des exigences de securité existant vis-a-vis de I'’hotel de Brienne. Des investisseurs publics
peuvent étre intéressés. Je précise qu’ une cession a des investisseurs publics doit se faire par



versement, au ministere de la Défense, au prix évalué par France Domaine. C'est ce qui S est
passé pour la caserne Lourcine, qui a éé cédée pour des installations universitaires.

La cession de I'llot Saint-Germain dépendra du calendrier de discussion entre le
préfet et la Ville sagissant de la zone sur laquelle vont s appliquer les obligations de
logement social, et des projets de réutilisation de I’ ensemble de I’ 1lot.

L'Tlot Saint-Germain est d autant plus difficile a céder gqu’il est en mauvais état.
faudra restructurer, notamment, la partie ancienne qui date de 1840-1850. Celle-ci est trés
belle de I’ extérieur, mais I intérieur nécessite une remise en état compléte. Ainsi, sur 2014 et
2015, nous devrions obtenir ce que nous attendons ; sur 2016-2017, a ce stade, il y a quelques
points d’ interrogation.

M. Alain Moyne-Bressand. Monsieur le secrétaire général, nous avons recu les
représentants syndicaux des personnels civils du ministére de la Défense, qui ont déploré un
certain manque de dialogue. Vous avez en partie répondu, mais je me permets de relever
certaines de leurs critiques : ils nous ont dit qu’ils ne pouvaient pas vous rencontrer ni obtenir
d informations.

Par ailleurs, depuis 2008, I'armée a procédé a une importante réduction de ses
effectifs. Cela aura-t-il des répercussions sur le site de Balard ? Des réorganisations ont-elles
été prévues pour compenser ces baisses d’ effectifs ?

Enfin, la direction générale de la gendarmerie nationale reléve du ministere de
I”Intérieur. Mais son état-major sera-t-il intégré a Balard ?

M. Joaquim Pueyo. Monsieur le secrétaire genéral, les personnels vont étre
confrontés a un changement radical de culture — nouveaux métiers, synergie fonctionnelle par
meétier, etc. Vous nous avez répondu qu’ une concertation avait été mise en place et que les
organisations professionnelles avaient été informées. Mais qu'en est-il du personnel «de
base » ? A-t-on prévu a son intention des accompagnements specifiques, des formations ?

M. Jean-Paul Bodin. Monsieur le député, I’ éat-major de la gendarmerie est installé
depuis deux ans a Issy-les-Moulineaux, dans un bétiment entierement neuf construit dans les
glacis du fort. Il y a sept ou huit ans, en effet, le ministere avait vendu le fort
d Issy-les-Moulineaux, sauf la partie des glacis sur laguelle a été construite la nouvelle
direction générale de la gendarmerie. La gendarmerie a quitté le ministére et se retrouve au
ministéere de I’ Intérieur. Elle n’ est donc pas concernée par cette manceuvre de regroupement.

Ensuite, nos effectifs ont en effet évolué, notamment au niveau de |’administration
centrale. A ce stade, leur diminution se situe autour de 15 et 20 %, selon |es organismes. Cette
diminution va se poursuivre — environ 17 %, pour le SGA, dans I|'actuelle loi de
programmation. En conséquence de quoi, un certain nombre d organismes qu'il avait été
prévu d’installer a I’ extérieur pourront étre réintégrés dans Baard. L’ administration centrale
et les états-majors seront aterme sur deux emprises principales : Balard et Arcueil.

En matiére de dialogue avec les organisations syndicales, nous avons des progrés a
faire, moi le premier, et je le concéde aisément. Mais je m’ étonne gue leurs représentants vous
aient dit qu'ils ne pouvaient pas me rencontrer : il y a quelques semaines, la CGT est venue
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me solliciter a propos du Service historique de la Défense, et je lui a donné un rendez-vous
dansles quinze jours.

La premiere organisation syndicale qui me demande un rendez-vous sur Balard
I’ obtiendra bien entendu trés rapidement. Jai I’obligation de rencontrer les organisations
syndicales. Pour le compte du ministre, je préside le comité technique ministériel. Je suis
donc, au coaur du dialogue social. Lors d' un échange récent avec le secrétaire général de |’un
des syndicats, j’a indiqué que je ne comprenais pas tres bien les propos tenus et que je
considérais qu'il y avait un probleme de circulation de I'information au sein méme des
organisations syndicales.

De notre c6té, nous aurions di étre beaucoup plus vigilants vis-a-vis des fédéraux et
leur parler de ce dossier beaucoup plus tot. 1l faut absolument s améliorer sur ce point.

M. Pueyo, vous parlez d un changement de nature dans le mode de fonctionnement
et vous avez raison. Nous hous sommes apercus, notamment al’ occasion des déménagements
qui ont actuellement lieu sur Balard, que |’ adaptation des personnels aux nouveaux systémes
d information ou aux nouvelles installations téléphoniques n’ était pas aussi facile qu’ on aurait
pu le penser. Des actions de formation ont donc été mises en place pour les personnels qui
sont d§a a Balard, et nous tirons les enseignements des premiers mouvements pour former les
personnels, en particulier ceux des secrétariats.

Un mécanisme d'accompagnement va se mettre en place a partir du mois de
septembre. Dans chaque direction, nous avons un correspondant en charge du dossier Balard.
Nous alons travailler avec chacun d eux pour organiser des actions de formation, que nous
organiserons en paraléele du déménagement. Ces formations se mettront en place, en
septembre. En revanche, le travail de tri des archives a dga commencé. J observe d’ailleurs
gue s certains services — DGA, EMA et éat-major de la marine — sont trés en avance, les
miens sont plutét en retard.

M. Jacques Lamblin. Monsieur |e secrétaire général, je souhaite revenir sur I’ aspect
financier du projet. Vous nous avez expliqué avec beaucoup de précision les différents
moyens que vous comptiez mettre en ceuvre. Mais, curieusement, Vous N’ avez pas évoqué le
fait que la rationalisation liée a ce transfert permettrait de faire des économies de
fonctionnement : béatiments plus adaptés, plus modernes, regroupement des personnels, etc.
Avez-vous évalué ces économies ?

Je voudrais ensuite savoir si des pénalités de retard sont prévues dans le contrat. Si
oui, seront-elles mises en cauvre ?

Enfin, les organisations syndicales ont attiré notre attention sur le fait que des
milliers de personnes, au méme moment, quitteraient ou arriveraient au travail. Elles
S appuyaient sur ce constat pour militer en faveur d’un éaement du travail, d horaires «ala
carte ». Maisil y a un autre aspect du probléme, qui ne reléve pas directement de la Défense.
Est-ce que, au niveau des infrastructures de transports, des dispositions ont été prises ou sont
prévues pour améliorer les transports en commun du secteur ?

M. Yves Fromion. Monsieur le secrétaire genéral, vous nous avez dit que pour
compléter les 967 millions inscrits en LPM et atteindre la somme nécessaire pour le PPP,
vous alliez procéder a un certain nombre d opérations et, notamment, externaliser certaines
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fonctions. Mais une externalisation ne permet pas d’annuler un co(t. En I’occurrence, il
faudra bien payer le prestataire de services. Quelle est donc I'économie que |I'on peut
envisager par ce biais ? Celame parait surprenant.

Vous nous avez dit également — méme s cela peut parditre anecdotique — qu'il
faudrait remettre en état le mobilier national avant de le rendre. Or mon collégue Gwendal
Rouillard et moi-méme avons visité nos soldats en Afrique: ils sont obligés, avec des bouts
de planches, de chevrons, des vis et des clous, de se faire des planchers pour passer |a saison
des pluies sans avoir les pieds dans I’eau ! Dans ces conditions, il me semble que laremise en
état du mobilier national n’est pas le sujet du jour et qu’il vaudrait mieux nous consacrer au
bien-étre de nos soldats, qui en ont bien besoin. Je suis opposé, en tant que parlementaire, a ce
gue I’on mette un euro dans la remise en I’éat d’un mobilier national usé. Que ceux qui en
bénéficieront le fassent eux-mémes! Je ne suis pas contre le fait que I’on s occupe du
personnel civil et de bien d'autres sujets, mais franchement, moralement, il y a lieu de
s interroger.

Enfin, je voudrais savoir si la couleur noire, que I’on voit sur la photo du batiment,
est définitive. Pour héberger Blackwater, peut-ére. Mais vu du périphérique, C'est un peu
curieux.

M. Philippe Folliot. Je partage ce que vient de dire Y ves Fromion quant au décalage
qu'il peut y avoir entre la vie et le ressenti de nos soldats sur le terrain, et ces dépenses que
I’ on pourrait juger superfétatoires.

Ma question porte sur un point important : ¢’ est la premiere fois que I’on nous dit
officiellement que le ministere de la Défense sera totalement impacté, comme les autres
ministeres, par les obligations qui existent en matiere de logements sociaux. On nous avait
toujours dit que la Défense bénéficiait d' une exception et que les crédits issus de recettes
exceptionnelles lui seraient affectés en totalité. Or vous nous avez annoncé que I’ilot
Saint-Germain serait concerné par un programme de logements sociaux. Cela signifie qu’ une
partie de I'lot sera aiénée a la Ville de Paris & un prix tres nettement inférieur a celui du
marché, ce qui représente donc des recettes en moins pour le ministere de la Défense.

Je rappelle que je suis monté plusieurs fois au créneau, au cours des débats sur la loi
DALO et laLPM, mais que je n"ai jamais obtenu que des réponses tres évasives. Cette fois,
nous pouvons constater que la Défense n'a pas de régime spécifique, s agissant des
obligations en matiere de logement social. Quoi qu'il en soit, je voudrais savoir a combien
vous évaluez, a ce jour, le manque a gagner que cela représente pour le ministere.

Mme la présidente Patricia Adam. De mon coté, je m'interroge sur le relogement
de I’ensemble des militaires hébergés sur des sites destinés a étre cédés, et ce qu’ils soient, ou
non, célibataires géographiques.

M. Jean-Paul Bodin. Des pénalités sont effectivement prévues dans le contrat et
s appliquent s I’opérateur ne respecte pas, notamment, la date de livraison des emprises.
C' était I’ objet des discussions que nous avons eues tout au cours du premier semestre 2013.
En raison d’ événements nouveaux — dépollution de la parcelle Ouest, problémes d’ amiante —
I’ opérateur nous avait dit qu’il ne pourrait pas respecter les dates initiales et qu’il fallait en
fixer de nouvelles. Nous avons réussi a nous mettre d’ accord sur des dates, qui sont celles que
jevous ai indiquées. Nous regardons donc trés attentivement le calendrier les uns et les autres.
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Des péndités peuvent également sSappliquer s les services apportés ne
correspondent pas a ce qui €tait prévu. Dés maintenant, toute une série de tests sont en cours
sur les bétiments, les SIC, etc. dans la partie qui est livrée; il nous arrive de demander des
corrections. A la fin, nous engagerons des discussions qui prendront certainement plusieurs
semaines, voire plusieurs mois et qui aboutiront, soit a un accord, soit a des contentieux. La
période entre décembre 2014 et février 2015 sera particulierement importante, avec des tests
intensifs, en particulier sur les SIC. Il va de soi que nous n’avons pas seulement acheté un
batiment, mais un batiment et des prestations de services. Si nous ne I’ avons pas le 28 février,
nous ne déménagerons pas. Le bloc opérationnel de I'flot Saint-Germain ne quittera le
septieme arrondissement que Si Nous sommes assurés que, la conduite des opérations ne sera
pas perturbée.

M. Jacques Lamblin. S agissant des SIC, il me parait extrémement dangereux que
I’ on puisse se connecter aintranet et ainternet a partir des mémes postes.

M. Jean-Paul Bodin. Ce point a fait I'’objet de débats internes trés longs, et le
dispositif ne sera mis en place qu’'a partir du moment ou la DIRISI et I'EMA auront validé
|’ opération.

Revenons aux aspects financiers du projet. Les économies de fonctionnement ont
bien sir été prises en compte. Je vous ai dit que pour payer la redevance annuelle de
154 millions d’euros, nous récupérons les dépenses de fonctionnement que nous faisons
aujourd’ hui. D’une certaine maniére, nous recyclons les sommes engagées pour ces dépenses
pour financer nos dépenses futures.

S agissant des transports en commun, une nouvelle gare de métro est créée sur le site
— une nouvelle sortie a partir de I’ ancienne gare Balard. J observe malgré tout que celui-ci est
bien desservi par le tramway, le RER C, le métro et les bus. D’ailleurs, cet éément avait été
pris en compte lorsgque I'on avait réfléchi a I’endroit ou I'on pourrait éventuellement
regrouper le ministere.

On peut s attendre a une arrivée massive de personnes au méme endroit, au méme
moment. C'est d§jale cas al’ilot Saint-Germain, sans que I’ on ait observé d’ embouteillages a
laporte. Et pourtant, il Ny a pas de mécanismes d horaires variables. Il faut donc relativiser le
probléme que cela pourrait poser, d autant qu’il y aura a Balard plusieurs entrées — une grande
entrée pour les visiteurs, et quatre ou cing portes par lesgquelles on peut accéder au site.

Maintenant, comment faire des économies en externalisant certaines prestations ?
Vous avez raison, |’ externalisation est une dépense. Mais prenons un exemple : aujourd’ hui,
une partie de I’aimentation du personnel est faite en interne, au sein du ministere. Cette
activité a été mise dans le contrat passé avec le groupement et sera donc assurée par une de
ses sociétés. L’ économie que nous faisons portera sur le personnel.

Je vous a dit que 1363 emplois alaient étre supprimés. Il sagit principalement
d emplois dans les soutiens. Les activités de gardiennage, de nettoyage, d entretien des
batiments seront externalisées. L’ économie que nous faisons est une économie en emplois
- qui nous permet de transformer du titre 2 en titre 3. Ensuite, je vous rassure, nous N’ avons
pas saccagé le mobilier national qui nous a été affecté. Nous n’en avons pas moins certaines
obligations par exemple la restitution des tableaux aux fonds national d’art contemporain se
fait aprés restauration.
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M. Yves Fromion. Onn'aqu’ alelaisser au mur !

M. Jean-Paul Bodin. On ne peut pas laisser au mur des oauvres qui sont liées a
I” histoire du ministére. Vous avez raison d'insister sur le ressenti des militaires du terrain, par
rapport ala situation de I’ administration centrale. L’ administration centrale et les états-majors
vont en effet se retrouver dans des locaux neufs, parfaitement équipés, chauffés, etc. alors que
nous savons bien que ce n’est pas le cas dans beaucoup de casernes. Le maximum a donc été
fait pour éviter les installations tapageuses ou somptuaires; le mobilier n’est pas non plus
ostentatoire. |l faudra malgré tout étre trés attentif a cet aspect.

Le batiment restera effectivement noir, conformément au choix de I’architecte. A
I"intérieur, il y a des couleurs, et méme beaucoup, qui peuvent elles aussi susciter des
discussions. Mais c'est une affaire de go(it, et je préfere ne pas avoir d avis sur le sujet.

Je termineral par les obligations en matiere de logement social : laloi S applique au
ministére de la Défense comme a |’ ensemble des services de |’ Etat. Lorsgue I’ un des services
de I'Etat abandonne un immeuble, s les collectivités locales ont des projets de logement
social sur cet immeuble, laloi s applique automatiquement. Il N’y a jamais eu de dérogation
prévue dans ce domaine.

Cela fait I’ objet de discussions avec les collectivités locales. En I’ occurrence, pour
les cessions parisiennes, nous avons discuté avec la Ville de Paris. Si nous pouvons vendre la
caserne de la Pépiniére en immeuble de bureaux, c’est parce que la Ville a accepté que les
obligations de logement social, qui pouvaient peser sur I'immeuble de la Pépiniére et sur un
autre immeuble qui est situé a proximité et aujourd hui utilisé par un autre ministere,
s appliquent uniquement sur cet immeuble d’ un autre ministére. Nous ne subirons donc pas de
décote dans la mesure ou I’ on pourra vendre la caserne en tant qu’immeuble de bureaux.

D’ autres discussions ont porté sur les immeubles du septiéme arrondissement. Il me
parait tout de méme raisonnable d’ avoir envisage d’ appliquer I’ obligation de logement social
sur I'flot Saint-Germain plutdt que sur des ensembles comme Bellechasse ou les hotels
particuliers de la rue de Grenelle : d’ une part, la transformation de ces espaces en logements
sociaux aurait certainement été extrémement colteuse par rapport au prix du foncier ; d autre
part, il N'y a pas de raison de ne pas appliquer les obligations de logement social dans le
septiéme arrondissement.

Pour le ministére, cela entrainera des discussions sur le prix de I'immeuble. Ce prix
ne dépendra pas que du logement social, mais du projet d ensemble. Lorsque nous lancerons
un appel d offres avec France Domaine sur I'llot Saint-Germain, nous demanderons que les
investisseurs présentent de véritables projets. Ensuite, tout dépendra de la fagon dont le projet
retenu s organisera. Le logement social ne concernera qu’une partie de I’emprise, pas sa
totalité. C’est une question de valorisation globale de I’ emprise. Je ne sais pas ce qu’il en sera
et sans connaitre la nature des projets proposés, on ne peut pas dire aujourd hui qu'il y aura
une décote et évaluer le montant de cette décote. Il faut donc attendre les projets présentés par
les investisseurs.

Mmela présidente Patricia Adam. Vous n’avez pas parlé de I’ hotel de la marine.
On connait la destination de I'immeuble qui donne sur |a place de la Concorde. Maisil y ades
batimentsal’ arriere, qui sont d’ ailleurs dans un état que certains d’ entre nous connai ssent.



M. Jean-Paul Bodin. A priori, il y aurareprise de I’intégralité du site par le Centre
des monuments nationaux, lequel recherche un partenaire. Je ne sais pas lequel ce sera. La
partie avant devrait étre ouverte au public, le Centre des monuments nationaux veillant a
rappeler I’ histoire de la présence de la Marine dans les lieux. La partie arriere devrait étre
transformée en bureaux, maisj’ignore a ce stade dans quel cadre.

M. Philippe Vitel. L’ ensemble sera donc toujours séparé en deux lots ?

M. Jean-Louis Bodin. A priori, non, monsieur le député. Ce serait un ensemble
unique, porté par le Centre des monuments nationaux et par un autre acteur.

M. Philippe Vitd. L’ilot Saint-Germain pourrait étre négocié par I’ Assemblée
nationale, qui a besoin de locaux attenants a ceux gu’elle posséde déja. C'est peut-étre une
idée a soumettre aux Questeurs.

M. Jean-L ouis Bodin. Vos Questeurs ont visité une partie du batiment.
M. Philippe Vitel. Je suis au courant, mais je ne sais pas ou en et | affaire.

Par ailleurs, il semblerait que ce soit une habitude, pour la DGA, de choisir du noir !
C'est en effet le cas d’un immeuble d une qualité esthétique déplorable, qui a été construit a
Toulon, en bord de mer, sur la base du Mourillon. C'est le méme type de réalisation qu’'a
Paris. Jespére au moins qu’'a Balard, I’isolation acoustique est de qualité. La proximité du
périphérique — la voie routiére la plus fréquentée de France, de jour comme de nuit — risque
d’ étre obsedante.

M. Jean-Paul Bodin. Je peux vous donner des assurances sur I’'instant. J ai constaté
hier que I’on n’entendait strictement rien quand on était dans les bureaux le long du
périphérique.

M. Philippe Vitel. Vous avez dit qu’il fallait éviter toute rupture de I’ opérabilité, en
particulier dans le domaine informatique et des réseaux, au moment du transfert. Or il y aura
un moment de fragilité absolue. Celui-ci n’échappera a personne, a une époque ou la
cybermenace est a son paroxysme en raison, notamment, de I'évolution des activités
djiihadistes et salafistes. Vous en étes-vous prémuni ? Avez-vous mis en place, en partenariat
avec I’ANSSI et les services compétents de la Défense, une stratégie et un plan pour écarter
tout risque ?

Enfin, je m’inquiéte moi auss de la cohabitation d'internet et d’intranet. Si les
réseaux sont complétement séparés, cela peut se concevoir, mais il faut le vérifier car ¢’ est
essentiel.

M. Jean-Paul Bodin. Ma réponse est oui : ces éléments sont bien pris en compte et
sont traités par laDGSIC, laDIRISI et I’ éat-major des armées, en liaison avec les structures
gue vous avez évoquées.

Jen viens au logement et a |I’hébergement des militaires. Effectivement, la cession
de la caserne de la Pépiniére et de la caserne de Lourcine entraine une diminution du nombre
de places d’ hébergement a Paris. Nous allons récupérer 150 places dans latour F, a Balard, du
fait de la diminution des effectifs de la base aérienne 117. Dés cet été, nous récupérerons
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également des places a Houilles, ou la marine était présente. Mais bien qu’ elle ne soit qu’ a 45
ou 50 minutes, Houilles est considérée comme trop éoignée. Nous travaillons donc
aujourd’ hui sur des projets de création de places d’ hébergement a Vanves et a Arcueil.

Mme la présidente Patricia Adam. Pour un nombre de places équivalent ?

M. Jean-Paul Bodin. Oui. Nous répondons aux obligations juridiques de loger les
militaires du rang et les jeunes sous-officiers. Ils le sont aujourd’ hui, €t ils le seront demain.
Comme nos capacités sont supérieures a leur nombre, nous pouvons offrir des places aux
célibataires géographiques. Le débat avec les états-majors porte d ailleurs sur les places de
célibataires géographiques.

Mme la présidente Patricia Adam. C’est pour celaque|j’ai posé la question.

M. Jean-Paul Bodin. Je ne vous cache pas que j'ai été tres réservé sur le fait
d augmenter le nombre de places d hébergement a Balard qu’il faut préserver des espaces
disponibles pour augmenter éventuellement les capacités de bureaux et regrouper le maximum
de services.

Nous alons donc devoir trouver des places d'hébergement a proximité. Il faut
cependant s'interroger sur |I’ampleur du besoin. Pourquoi une personne qui déciderait de se
loger avec sa famille serait amenée a faire une demi-heure, voire trois quarts d’heure de
transport, alors que celle qui serait célibataire géographique n’aurait qu’a parcourir quelques
metres pour aller dans son bureau ? Pourquoi le personnel civil aurait-il des temps de trajet
treslongs et les personnels militaires des temps de trgjets tres courts ?

Notre objectif n'est-il pas d’'essayer de favoriser la vie en famille? En paralléle,
depuis que le projet Balard est connu, nous avons engagé |’ acquisition ou la réservation de
toute une série de logements — plusieurs centaines — dans la zone Ouest de Paris. Nous avons
résilié des conventions de réservation de logements situés en zone Nord et Est, et nous en
avons pris d’ autres, a proximité de Balard, pour des familles. Enfin, nous sommes en train de
construire quarante logements pour grandes familles dans une caserne domaniale a Versailles.

Nous devons essayer de répondre aux besoins des uns et des autres, mais nous ne
pouvons pas tout faire, compte tenu de nos crédits. Il faut donc faire des choix et rester
raisonnable.

Mmela présidente Patricia Adam. Monsieur le secrétaire général, je vous
remercie.

La séance est levée a onze heures.
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